

## 総合振興計画策定作業経過

- 平成30年 5月14日 事務局会議  
第9次総合振興計画の策定方針(案)作成  
人口推計、スケジュール、アンケート調査実施要領(案)作成
- 6月 5日 理事者協議  
第9次総合振興計画の策定方針(案)及びスケジュール等説明
- 6月15日 行財政等調査特別委員会（議会）  
第9次総合振興計画の策定方針(案)及びスケジュール等説明
- 7月 4日 第1回 総合振興計画策定委員会（課長職等）  
第9次総合振興計画の策定方針(案)  
策定会議委員の推薦  
アンケート調査実施要領(案)  
策定事業調書の作成
- 7月12日 第1回 総合振興計画策定会議  
第9次総合振興計画の策定方針(案)  
アンケート調査実施要領(案)  
策定事業調書の策定依頼
- 8月10日 まちづくりへの提言回収箱の設置 ～H30.9.20  
設置場所－役場庁舎、総合体育館、妹背牛温泉ペペル、町民会館、  
わかち愛もせうしひろば
- 8月20日 中学生まちづくりアンケート調査 ～H30.8.27  
まちづくりアンケート調査(18歳以上) ～H30.9.21
- 11月 1日 第2回 総合振興計画策定委員会  
アンケート調査及びまちづくりへの提言集計結果  
総合振興計画審議会委員及びスケジュール
- 11月 6日 第1回 総合振興計画審議会  
審議会の概要及び策定方針(案)  
会長・副会長の選任  
第8次総合振興計画の実施状況など
- 11月22日 行財政等調査特別委員会（議会）  
アンケート調査及びまちづくりへの提言集計結果
- 平成31年 1月23日 第2回 総合振興計画審議会  
現有施設の維持補修計画(案)  
アンケート調査及びまちづくりへの提言集計結果 など

- 平成31年 3月 5日 第3回 総合振興計画審議会  
まちづくりについての意見交換
- 5月10日 第3回 総合振興計画策定委員会  
事業一覧表のヒアリング結果  
第9次総合振興計画の構成及び基本構想(素案)  
基本計画の修正依頼 など
- 5月17日 第2回 総合振興計画策定会議  
基本構想(素案)と体系図  
基本計画の追加・修正依頼  
重点的な取り組み項目
- 令和 元年 7月10日 第4回 総合振興計画審議会  
第8次総合振興計画の検証結果及び今後の課題  
事前アンケート結果内容についての意見交換
- 8月21日 第5回 総合振興計画審議会  
第9次総合振興計画(素案)～総論・基本構想・基本計画など
- 9月 5日 第6回 総合振興計画審議会  
計画期間内のハード事業等予定及び第1期実施計画(素案)
- 10月 9日 第7回 総合振興計画審議会  
第9次総合振興計画審議会 答申
- 10月11日 答申書提出 ～ 竹山会長及び中谷副会長から田中町長へ
- 11月13日 第5回 総合振興計画策定委員会  
答申内容  
行財政等調査特別委員会概要資料及びポイント
- 12月 4日 行財政等調査特別委員会(議会)  
第9次総合振興計画(案)  
(総論・基本構想・基本計画・資料編・実施計画)